

Ganttov diagram: Projekt eTermín

1. Časť: Presentation Designer

Nadpis: Harmonogram realizácie eTermín (12 týždňov)

Fáza projektu	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Udržiavanie
1. Analýza & UX návrh	XXXX			
2. Vývoj jadra (Backend)		XXXX		
3. Administrácia & Frontend		XXXX	XXXX	
4. Notifikácie & GDPR			XXXX	
5. Pilotný štart & SEO			XXXX	XXXX
6. Technická podpora				Priebežne

- Analýza a špecifikácia (T1-2)** – Transformácia papierových procesov do digitálu. Definujeme presné workflow ambulancie, aby systém nahrádzal papier efektívne a bez chýb.
- Návrh UX a mechanizmov dôvery (T3-4)** – Návrh rozhrania s dôrazom na overené recenzie. Sociálny dôkaz je kľúčový pre konverziu návštevníka na pacienta.
- Vývoj backendu a databázy (T4-6)** – Technické jadro. Musí zabezpečiť nulovú chybovosť pri rezerváciách a ochranu citlivých zdravotných údajov.
- Frontend a modul pre ambulancie (T6-8)** – Vývoj prostredia pre personál. Cieľom je, aby sestra strávila správou termínov o 70 % menej času než doteraz.
- Integrácia a zabezpečenie (T9-10)** – Nasadenie SMS notifikácií a finálny audit bezpečnosti podľa GDPR.
- Pilotné nasadenie a marketing (T11-12)** – Spustenie u prvých lekárov a optimalizácia profilov pre vyhľadávače (SEO).
- Údržba a podpora (Kontinuálne)** – Pravidelné aktualizácie, zálohy a technická pomoc pre kliniky.

2. Časť: Product Owner

(Úvod)

"Dobrý deň. Náš projekt eTermín je navrhnutý tak, aby sme v priebehu 12 týždňov premenili zastarané papierové kalendáre na inteligentný digitálny systém. Tu je náš plán:"

(Týždeň 1-2: Analýza)

"V prvých dvoch týždňoch sa sústreďíme na **analýzu a špecifikáciu**. Nechceme len kopírovať papier do počítača, ale transformovať workflow ambulancií tak, aby bol systém bezchybný a efektívny."

(Týždeň 3-4: UX a Dôvera)

"Následne prejdeme k **návrhu UX a mechanizmom dôvery**. Tu vytvoríme rozhranie, kde overené recenzie od reálnych pacientov vytvoria potrebný sociálny dôkaz, ktorý motivuje k rezervácii."

(Týždeň 4-6: Backend)

"V druhom mesiaci budujeme **backend a databázu**. Je to technické srdce projektu, ktoré musí zaručiť 100 % presnosť rezervácií a maximálnu ochranu zdravotných údajov."

(Týždeň 6-8: Frontend a B2B)

"Súbežne vyvíjame **frontend a modul pre ambulancie**. Naším cieľom je, aby sestra strávila správou termínov o 70 % menej času, čo jej umožní venovať sa pacientom v čakárni, nie telefónom."

(Týždeň 9-10: Integrácia)

"V treťom mesiaci prebieha **integrácia notifikácií a zabezpečenie**. Implementujeme automatické SMS pripomienky a prejdeme prísnym auditom GDPR."

(Týždeň 11-12: Pilot a SEO)

"Projekt uzatvárame **pilotným nasadením a marketingom**. Spustíme systém u prvých lekárov a optimalizujeme profily pre Google, aby si nás pacienti našli organicky."

(Záver: Údržba)

"Po úspešnom spustení v 12. týždni plynule prechádzame do fázy **údržby a podpory**. Zabezpečíme pravidelné aktualizácie a technickú pomoc, aby systém eTermín dlhodobo rástol s potrebami lekárov. Ďakujem za pozornosť."