

Ganttov diagram

TERMINÁTORI:


DAMIÁN KASZYCKI, RICHARD RÚŠ,
LUDMILA KOPERDÁKOVÁ

Harmonogram realizácie eTermín

Fáza projektu	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Udržiavanie
1. Analýza & UX návrh	XXXX			
2. Vývoj jadra (Backend)		XXXX		
3. Administrácia & Frontend		XXXX	XXXX	
4. Notifikácie & GDPR			XXXX	
5. Pilotný štart & SEO			XXXX	XXXX
6. Technická podpora				Priebežne

Analýza & UX návrh

- Transformácia papierových procesov do digitálu. Definujeme ako má systém efektívne nahrádzať papier.
- Návrh rozhrania s dôrazom na overené recenzie.




Vývoj jadra (Backend)

- Technické jadro.
- Musí zabezpečiť nulovú chybovosť a ochranu údajov.



Administrácia & Frontend

- Vývoj prostredia pre personál.



Notifikácie & GDPR

- Nasadenie SMS notifikácií
- Finálny audit bezpečnosti podľa GDPR.



Pilotný štart & SEO

- Spustenie u prvých lekárov
- Optimalizácia profilov pre vyhľadávače (SEO).



Technická podpora

- Pravidelné aktualizácie.
- Zálohy.
- Technická pomoc pre kliniky.



Ďakujeme za pozornosť

